



K. Savolainen

Pöytäkirja
23.3.2011

Paikka ja aika Vanha- Putaja, Nahkurinkuja 38, Ahlainen 23.3.2011 kello 12.00

Osallistujat:

Markku Mäkitalo, Porin kaupunki, Tekninen palvelukeskus
Taina Rusola, Porin kaupunki, Tekninen palvelukeskus
Kaisa Savolainen, Porin kaupunki, Tekninen palvelukeskus
Regina Wittsberg, Ahlaisten kyläsihteeri
Elina Joensuu, Varsinais-Suomen Ely-keskus
Seppo Salonen, Porin ympäristövirasto
Outi Aalto, Porin ympäristövirasto
Johanna Roslund, WinNova Oy/opiskelija
Jukka Latva, Porin kaupunki, Tekninen palvelukeskus
Niklas Ulenius, Varsinais-Suomen ELY-keskus
Veijo Heikkilä, Varsinais-Suomen ELY-keskus
Ari Etelätalo, Kyläyhdistyksen puheenjohtaja
Esko Stenfors, Ahlaisten kalastuskunta I:n esimies
Harry Tulonen, Kylän edustaja
Hannu Aulio, Ammattikalastaja
Reijo Holmström, Ammattikalastaja
Sari Mäkiranta, Porin yliopistokeskus

1. KOKOUKSEN AVAUS JA JÄRJESTÄYTYMINEN

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Markku Mäkitalo ja sihteeriksi Kaisa Savolainen.

Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

2. KOKOUSKUTSU, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Kokouksen ajankohta oli sovittu hankkeen edellisessä kokouksessa minaarissa. Kokouskutsu, ja esityslista sen liitteenä, oli lähetetty kaksi viikkoa ennen kokousta. Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3. EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA

Edellisen kokouksen pöytäkirja oli lähetetty osallistujille kokouskutsun yhteydessä. Pöytäkirja hyväksyttiin.

4. TOIMINNALLINEN TOTEUMATILANNE

Tiimien kokoonkutsujat esittelivät kukin oman tiimensä osahankkeiden tilanteen ja jatkosuunnitelmat.

1. Tekninen tiimi



K. Savolainen

Pöytäkirja
23.3.2011

Osahankkeet 5. Vesien kunnostuksen suunnittelu –osahanke,
5.1 Virtavesien kunnostus, 5.3 Merialueen vesireitit ja 6. Vesillä
liikkuminen –osahanke, Veneily- ja melontatoiminnan kehittämi-
nen

Teknisen tiimin toimia esitteli kokoonkutsuja Taina Rusola.

Teknisen suunnittelijan sijainen

Rusola esitteli aluksi tulevan äitiysloman sijaisensa Kaisa Savolaisen.

Savolainen on aloittanut työt Porin kaupungin Teknisessä palvelukeskuksessa helmikuun alussa. Hänen työajastaan 50 % on huhtikuun loppuun asti varattu Porin Ahlaisten vedet – hankkeen suunnittelutyöhön. Toukokuun alusta alkaen hän työskentelee 70 % työajasta tulvasuojeluhankkeessa ja 30 % Ahlaisten vedet – hankkeessa.

Melontareittien kunnostus

Savolainen esitteli melontareittien kunnostuksen tavoitteita ja suunnitelmia.

Kunnostettavia melontareittejä ovat Strikan-, Aloorin- ja Girqsundin juopa. Kaikille näillä juoville suunnitellaan kunnostustöiksi pieniä ruoppauksia. Lisäksi Aloorin- ja Strikanjuopiin suunnitellaan asennettavan siltarummut veneiden läpikulun mahdollistamiseksi. Aloorinjuovan ylävirran suulle suunnitellaan myös pohjapato virtauksen säännöstelemiseksi.

Pienten juopien lisäksi kunnostuksia suunnitellaan Ahlaisten- ja Kristiskerinjoelle. Näillä joilla kunnostukset toteutetaan niittotöinä ja kivien poistoina.

Savolainen laatii kunnostussuunnitelmat kustannusarvioineen huhtikuun loppuun mennessä. Suunnittelun yhteydessä selvitetään maanomistajien suostumus ruoppaustöihin ja läjitykseen heidän maillaan. Tarkoitus on laatia suunnitelmat siten, etteivät ne vaatisi ympäristölupaa, vaan ilmoitusmenettely kunnostustöistä riittäisi.

Suunnitelmien valmistuttua kunnostuksille pyritään järjestämään rahoitus.

Rusola esitteli tarkemmin tähän mennessä mahdollisiksi katsottuja rahoituskanavia.



K. Savolainen

Pöytäkirja
23.3.2011

Euroopan aluekehitysrahastossa (EAKR) voi vielä olla jäljellä rahoitusta kuluvalla vuodelle. Rahastossa mahdollisesti jäljellä olevan rahan määrä selviää toukokuun loppuun mennessä. Rahoitusta kunnostustoimenpiteille haettaisiin EAKR:n toimintalinjalta 3. Rahoitusprosentti tässä olisi 50 %.

Mikäli EAKR:n rahoitusta ei saada enää tälle vuodelle, pyritään kunnostuksia toteuttamaan Leader-hankkeena. Myös Leader-hankkeissa rahoituksen osuus on 50 %. Tukea myönnetään kokonaiskustannuksiltaan enintään 100 000 € hankkeille. Hakuaika on jatkuva, joten rahoitusta voitaisiin hakea vielä tänä vuonna.

Vuodelle 2012 EAKR: on on budjetoitu 600 000 €

Kokouksen puheenjohtaja kehotti miettimään kuka rahoituksen hakisi. Hän kysyi myös, voiko kaupunki hakea Leader-rahoitusta. Wittsberg totesi, että Leader-rahoituksen ehtojen mukaan kunnat voivat saada rahoitusta sellaisiin hankkeisiin, jotka eivät ole kunnan normaalia toimintaa.

Pukkeenjuopa

Rusola esitteli Pukkeenjuovan kunnostusprosessin etenemistä. Kunnostuksen lupahakemusasiakirjat ovat valmiina ja maanomistajien suostumukset ruoppaustöihin on hankittuna. Myös läjitysalueopimukset on hankittu ja läjitysalueita on riittävästi.

Rusola esitteli lyhyesti kunnostussuunnitelmaa, kuten ruopattavaksi suunnitellun osuuden sekä ruoppaussyvyyden. Kokouksen puheenjohtaja huomautti, että Porin kaupunki on siirtynyt käyttämään N2000 korkeusjärjestelmää, mutta Pukkeenjuovan kunnostussuunnitelma on N60 korkeusjärjestelmässä. Rusola totesi, ettei nähnyt aiheelliseksi muuttaa suunnitelmia uuteen korkeusjärjestelmään tässä vaiheessa. Korkeusjärjestelmän muuttaminen tulee kuitenkin tehdä viimeistään hankkeen toteutusvaiheessa.

Pukkeenjuovan kunnostuksen toteuttaminen vaatii Aluehallintoviraston mukaisen luvan. Porin Ahlaisten vedet – hankkeen kustannuksiksi ei hyväksytä lupaviranomaisten palkkioita tai vastaavia. Näin ollen lupa-asiakirjojen rahoitusta ei pystytä järjestämään hankkeen puitteissa. Lupa tulee maksamaan n. 5 000 €. Porin kaupunki ei ole ollut pyynnöistä huolimatta halukas maksamaan lupaa ennen kuin on varmempaa tietoa hankkeen rahoituksen toteutumisesta. Toisaalta hankerahoitusta ei voida hakea ennen kuin ympäristölupa on myönnetty.



K. Savolainen

Pöytäkirja
23.3.2011

Seminaarin osallistajat esittävät, että Porin Ahlaisten vedet – hankkeen toimijat laativat Porin kaupungille anomuksen luvan maksamisesta. Anomus toimitetaan kaupunginhallituksen käsiteltäväksi.

Kaupungin päättäjille olisi pyrittävä esittämään kuinka isosta ja tärkeästä asiasta paitsi Pukkeenjuovan kunnostuksessa, myös esimerkiksi merireittien virallistamisessa kyse. Kokouksessa keskusteltiin muun muassa mahdollisuudesta mennä esittelemään hanketta ja sen tavoitteita kaupungin hallituksen suunnittelukokoukseen.

Ympäristöluvan saamista Pukkeenjuovan kunnostukseen pidettiin kokouksen osallistujien keskuudessa hyvin tärkeänä. Koko Ahlaisten vedet – hanketta on alun perin lähdetty suunnittelemaan Pukkeenjuovan kunnostamiseksi. Kunnostuksen toteutuminen olisi tärkeä erityisesti ammattikalastajille.

Hankkeen rahoitus pyritään saamaan Porin kaupungin ensi vuoden budjettiin. Hankkeen todettiin olevan niin iso, että kaupunki on luultavasti sen ainoa mahdollinen toteuttaja.

Rusolan mukaan hankerahoitusta Pukkeenjuovan kunnostukseen voitaisiin hakea Euroopan aluekehitysrahastosta.

Merialueen venereitit

Rusola esitteli edelleen merialueen venereittien virallistamistarvetta ja sen perusteita.

Porin Kolpanlahdelta Merikarviaan kulkevien väylien virallistamiseksi täytyy olemassa olevat venereitit ensin luodata. Tosin kokouksessa ehdotettiin olemassa olevien reittien sijaan myös muiden mahdollisten, esimerkiksi paikallisten yleisesti käyttämien, reittien luotaamista. Muut kuin olemassa olevat venereitit voisivat olla syvempiä ja vähemmän kivikkoisia.

Porin kaupunki on joka tapauksessa luvannut kustantaa olemassa olevien venereittien monikeilausluotauksen jonka kustannuksiksi budjettitarjouspyyntöjen perusteella on arvioitu n. 20 000 €. Tarjouspyynnöt lähetetään mahdollisimman pian. Myös Kristiskerinja Ahlaistenjoki Putajalle asti luodataan samalla kertaa.

Luotauksen jälkeen Porin Ahlaisten vedet – hankkeen rahoituksella toteutetaan veneväylien suunnittelu. Suunnittelutyöhön on varattu hankkeen budjetista 8 000 €.



K. Savolainen

Pöytäkirja
23.3.2011

Väylän virallistamisen vaatimien toimenpiteiden kustannuksia on vaikea arvioida ennen tietoa luotauksen tuloksista. Tällä hetkellä kustannuksiksi on arvioitu 100 000 – 500 000 €.

Myös venereittien toteutuskustannuksia on suunniteltu esitettäväksi Porin kaupungin vuoden 2012 budjettiin. Kokouksessa heräsi kuitenkin keskustelua siitä, kannattaako kaikkia Porin Ahlaisten vedet – hankkeen jatkotoimenpiteitä ehdottaa Porin kaupungin ensi vuoden budjettiin, sillä kaupungin budjetti on rajallinen ja rahoitusta vaativat monet muutkin toiminnot. Esimerkiksi Pukkeenjuovan kunnostus olisi tärkeä saada toteutumaan pian, mutta merialueen venereittien kohdalla voitaisiin mahdollisuuksien mukaan harkita kustannusten esittämistä vasta vuoden 2013 budjettiin.

Merialueen venereittien toteutuskustannusten esittäminen kaupungin ensi vuoden budjettiin voi olla hankalaa senkin vuoksi, etteivät kustannukset ole vielä lähiaikoina tiedossa ja kaupungin budjettiin täytyy tehdä esitys toukokuun loppuun mennessä.

Myös venereittien kohdalla mahdolliseksi rahoituskanavaksi on kaavailtu Euroopan aluekehitysrahastoa. Tämänkin vuoksi kokouksessa mietittiin jälleen kannattako kaikkea yrittää toteuttaa ensi vuonna. EAKR:ssa on budjetoitu ensi vuodelle hankerahoitusta kuitenkin vain 600 000 €.

Mäkiranta esitti, että Porin Ahlaisten vedet – hankkeen olisi hyvä olla venereitteihin liittyen yhteydessä Selkämeren kansallispuisto – hankkeesta vastaavaan Hanna Ylitaloon Metsähallituksesta, sillä vesireitit ovat kansallispuisto-hankkeen myötä varmasti myös Metsähallituksen intresseissä.

Mustalahden Skatansuntin ruoppaus

Skatansuntin ruoppauksista on tullut lausunto Varsinais-Suomen ELY-keskuksesta. Lausunnossa pyydetään lupaa varten täydentämään suunnitelmaa poikki- ja pituusleikkauksilla.

Pituus- ja poikkileikkauksia ei ole päästy määrittelemään jäätilan-teen vuoksi, vaan joudutaan odottamaan jäiden lähtöä.

Lupa ruoppaukseen tulee hakea Aluehallintovirastosta ja se tulee maksamaan 1 200 – 1 700 €. Luvan rahoitus ei ole tiedossa. Sovittiin, että Rusola selvittää olisivatko Mustalahden alueen asukkaat valmiit maksamaan luvan. Asukkaat ovat alustavasti luvan-



K. Savolainen

Pöytäkirja
23.3.2011

neet maksaa itse ruoppauskunnostukset, mikäli lupa vain järjesty.

Vedenkorkeusmittarit on tilattu ja vedenkorkeusmittariasemat ovat saapuneet. Asennus tehdään, kunhan saadaan tarvittavat liittymät auki datan siirtoa varten.

Mittauskohteet ovat Kristiskerinjoessa Vanha-Putajan kohdalla sekä Mustalahdessa. Näitä mittauspisteitä voidaan verrata keskenään, sekä Mäntyluodossa sijaitsevaan mittauspisteeseen.

Vanha-Putajan aluesuunnitelma

Pirjetta Sipiläinen-Salo on laatinut hankkeelle Vanha-Putajan – Madetorin aluesuunnitelman. Alue on yhteisaluetta, joten tulee selvittää yhteisalueen omistajien intressit alueen kehittämiseen. Wittsbergin on tarkoitus esitellä suunnitelmaa yhteisalueitten kokouksessa 28.3.

Porin kaupungin puistotoimi on luvannut toimittaa arvion suunnitelman toteutuksen kustannuksista 25.3. mennessä.

Rusola nosti esille, että ennen suunnitelman toteutusta olisi selvittävä kuka vastaisi toteutettavien rakenteiden kunnossapidosta. Wittsberg oli sitä mieltä, että kunnossapito kuuluisi yhteisalueiden vastuulle.

Suunnitelman toteutukseen voitaisiin hakea rahoitusta Leader-hankkeena siten, että yhteisalueet toimisivat hakijana.

VELHO-hanke

Elina Joensuu esitteli vielä teknisen tiimin tilannekatsauksen loppuksi Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen johtamaa VELHO-hanketta (VELHO = Vesien- ja luonnonhoidon alueellinen ja paikallinen toteuttaminen Lounais-Suomen vesistöalueilla). Hankkeen tarkoituksena on muun muassa käynnistää vesienhoitoon tähtäviä toimenpiteitä sekä laatia hoito- ja käyttösuunnitelmia Natura 2000 -verkostoon kuuluville kosteikko- ja vesistökohteille.

Kokouksen osallistujien huomion kiinnitti erityisesti se, että hankkeessa on varattu rahaa vesistökunnostusten toteuttamiseen pilottikohteissa. Rahaa pilottihankkeisiin on varattu seitsemälle eri alueelle kullekin 20 000 €, joka voidaan käyttää yhteen tai useampaan kohteeseen. Pilottikohteita ei ole vielä valittu, joten esi-



K. Savolainen

Pöytäkirja
23.3.2011

merkiksi jotain Ahlaisten melontareittikohteista voitaisiin esittää VELHO-hankkeen pilottikohteeksi.

Rusola ja Savolainen ovat menossa Satavesi-hankkeen vuosikokoukseen 7.4, joten he voivat siellä keskustella VELHO-hankkeen toimijoiden kanssa asiasta lisää.

2. Luonnonhoitotiimi

Osahanke 5.2 Natura-alueiden hoito

Seppo Salonen on siirtynyt Kimmon Nuotion tilalle luonnonhoitotiimin vetäjäksi ja hän esitteli tiimin tilanteen.

Johanna Roslund alkaa keväällä opinnäytetyönään koostaa 40 hehtaarin alueelta Furuklopasta luontotyyppi- ja kasvillisuusinventointia. Työ on jatkoa Kaisu Rynäsen syksyllä 2010 laatimalle maisemaselvitykselle Ahlaisten Natura-alueesta. Roslundin lopullinen työ on valmis 31.10.2011 mennessä. Alustava versio voi olla saatavilla jo loppukesällä.

Luonnonhoitotiimin katsauksen kohdalla pyrittiin myös saamaan jonkinlainen käsitys Selkämeren kansallispuisto – hankkeen vaikutuksista Ahlaisiin. Salonen totesi, että Porin Ahlaisten vedet – hanke voisi tehdä yhteistyötä kansallispuiston hanketoimijoiden kanssa. Esimerkiksi kansallispuisto-hankkeesta vastaava Hanna Ylitalo Metsähallituksesta voitaisiin kutsua käymään Ahlaisissa.

2. Kalastustiimi

Osahanke 7. Kalastus

Outi Aalto on siirtynyt Seppo Salosen tilalle kalastustiimin vetäjäksi. Salonen kuitenkin vastasi vielä kalastustiimin tilanteen esittelystä kokouksessa.

Porin Ahlaisten vedet – hankkeen yhteydessä ei lähdetä tekemään kalastusvesien kunnostuksia. Varsinais-Suomen alueella on käynnissä koskikunnostus-projekti, joka koskee myös Ahlaisten kalavesiä. Niklas Ulenius on mukana projektissa ja totesi, että lupaprosessi on käynnissä, mutta raha määrää kunnostustoimenpiteiden toteutuksen ajankohdan.

Aalto on yrittänyt selvittää Ahlaisten alueen kalastusosakaskuntien yhteystietoja. Useiden osakaskuntien kohdalla tietojen löytäminen on osoittautunut vaikeaksi. Kokousseminaarista löytyi kuitenkin henkilöitä, jotka osasivat auttaa tietojen saamisessa.



K. Savolainen

Pöytäkirja
23.3.2011

Kalastustiimin tavoitteena on saada koottua tietoa alueen kalastusmahdollisuuksista. Hankkeen alussa suunniteltiin, että kalastustiimi laatisi erillisen kalastusesitteen. Jo aiemmin on kuitenkin todettu, että kalastusinformaatio voidaan liittää hankkeessa laadittavaan yleisesitteeseen.

4. Elinkeinoelämätiimi

Elinkeinoelämätiimin kokoonkutsuja Paavo Kajander ei päässyt paikalle, joten Taina Rusola esitteli tiimin tämänhetkisiä toimia ja tavoitteita.

Osahankkeet 4. Verkostoituminen, 6. Vesillä liikkuminen ja 8. Matkailu- ja virkistysyrittäminen

Verkostoituminen

1.4.2011 järjestetään yrittäjien foorumi, jossa esitellään yrittäjille Porin Ahlaisten vedet -hanketta. Yrittäjille on postitettu kutsut tilaisuuteen. Yliopisto-opiskelijat ja Hannele Kuusisto esittäytyvät tilaisuudessa ja kertovat oman osuutensa elinkeinotiimin hankeosiossa.

Foorumin tarkoituksena on ahlaislaisten yrittäjien verkostoituminen ja uusien innovatiivisten ideoiden löytäminen vesien hyödyntämiseen, Ahlaisten alueen elinkeinon kehittämiseen ja matkailuun.

YO-keskus

Mervi Luonila oli toimittanut kokousta varten Rusolalle selostuksen yliopistokeskuksen osuudesta Porin Ahlaisten vedet – hankkeessa. Selvitys jaettiin kokouksen osallistujien luettavaksi esityslistojen liitteenä.

Turun yliopiston Turun kauppakorkeakoulun Porin yksikössä on meneillään työ, jossa kuusi yliopistokeskuksen opiskelijaa laatii toimintasuunnitelmaa markkinoinnin eteenpäin viemiseksi Ahlaisissa. Opiskelijoiden työ on jatkoa aiemmin yliopistokeskuksen opiskelijoiden tekemille ryhmätöille. Toimintasuunnitelman on tarkoitus valmistua toukokuun loppuun mennessä. Opiskelijoista kaksi aikoo tehdä aiheeseen liittyen myös pro gradu - työnsä.

Opiskelijoiden työ voi tarjota materiaalia Ahlaisten esitteen/palveluhakemiston laatimiseen. Esitteen laatimisessa voisi tämän vuoksi odottaa toimintasuunnitelman valmistumista. Jon-



K. Savolainen

Pöytäkirja
23.3.2011

kinlainen esite pitäisi kuitenkin olla tehtynä kesäkuun kylpäiviin mennessä.

Promomix Ky

Hannele Kuusisto on laatinut selvityksen Ahlaisten yrityskehittämisen ja hanketoiminnan aktivoimiseksi koskien Ahlaisten merialuetta ja veneilyä. Kuusisto laatii myös lisäselvityksen, jossa hän on yhteydessä Ahlaisten alueen matkailu- ja ravintola-alan yrittäjiin. Jatkotyössä selvitetään yrittäjien halukkuutta ja mahdollisuuksia erilaisten palveluiden ja tapahtumien järjestämiseen sekä mahdollisesti ideoidaan heidän kanssaan uusia palveluita tai tapahtumia. Työssä hyödynnetään aiemmin Promomix Ky:n laatimaa selvitystä. Lisäksi työssä otetaan yhteyttä muiden alueiden veneily- ja matkailuyrittäjiin ja selvitetään heidän mielenkiintoaan suunnata palvelujaan Ahlasiin. Promomix Ky:n edustaja esittelee yrittäjille jo olemassa olevia Ahlaisten matkailumahdollisuuksia, palveluita – ja paketteja.

Rantatiehanke

Rusola kertoi lyhyesti Selkämeren rannikon matkailutie – hankkeesta ja sen liittymisestä Ahlasiin. Hankkeen tarkoituksena on ollut keskiaikaisperäisen Pohjanlahden rantatien määrittely valtakunnalliseksi matkailutiekseksi. Tähän liittyen tien merkintöjä ja siitä tiedottamista on pyritty parantamaan.

Kokouksessa oli paikalla myös hankkeen projektisihteeri Sari Mäkiranta, joka esitteli tarkemmin hankkeen tämän hetkistä tilannetta. Mäkiranta kertoi rantatien saaneen virallisen matkailutiestatuksen kesällä 2010. Käynnissä on parhaillaan matkailutien viitoitus-suunnitelman teko ja matkailutien Internet-portaalin suunnittelu. Seuraavia tavoitteita on saada tielle viitoitusmerkit, sitouttaa kuntia ja matkailutoimijoita matkailutien yhteyteen ja markkinoida matkailutietä kuntien yrittäjille ja matkailupalvelujen tuottajille. Matkailutien yhteydessä on tarkoitus tehdä myös reitin yhteyteen silmukoita. Yksi tällainen silmukka kulkee Porista Meri-Porin ja Ahlaisten kautta takaisin maisematielle.

Mäkiranta totesi, että meneillään on useita matkailuun liittyviä projekteja ja hankkeita. Eri tahot voisivat hyödyntää toistensa tietoja tekemällä yhteistyötä. Näin välttyttäisiin myös tekemästä samoja asioita useilla tahoilla yhtä aikaa.

Muut hankkeet Ahlaisissa



K. Savolainen

Pöytäkirja
23.3.2011

Wittsberg on jättänyt maaliskuun aikana kaksi hankehakemusta Karhuseutu ry:n Leader-ohjelmaan. Toinen hankkeista tähtäisi Ahlaisten esitteen ja markkinoinnin kehittämiseen, toinen on haettu Ahlaisten nuorisoseuran nimissä polkuveneiden hankkimiseksi Vanha-Putajan rantaan sekä frisbeegolf-radan rakentamiseksi Ahlasiin.

Lisäksi Wittsberg totesi, että 11.6. järjestettävän kyläpäivän suunnittelu on edennyt. Ahlaisissa on myös järjestetty hankesuunnitelman mukaisia tapahtumia, kuten valokuvanäyttely, Lumikenkäsafari isolle kivelle sekä potkukelkkakilpailu.

5. AIKATAULU

Aikataulua tarkennettiin siltä osin, että maininta erillisten kalastusesitteen ja luonto-oppaan laatimisesta poistetaan aikataulusta. Lisäksi Joensuu ehdotti, että aikatauluun merkityn Ahlaisten foorumin voisi jakaa aikataulussa suunnittelu- ja toteutusvaiheisiin.

6. TALOUDELLINENTILANNE

Käytiin läpi taloudellinen tilanne ja -selvitys ja hyväksyttiin ne ilman muutoksia.

7. KILPAILUTTAMINEN, TARJOUKSET

Monikeilaustarjouspyynnöt lähetetään mahdollisimman pian. Todettiin, että Hannele Kuusiston jatkotyötä ei ollut tarpeen kilpailuttaa.

8. MAHDOLLISET MUUTOKSET HANKESUUNNITELMASSA

Ei tarvetta muutoksiin.

9. HENKILÖMUUTOKSET

Taina Rusola jää äitiyslomalle 14.4.2011, Kaisa Savolainen toimii Rusolan sijaisena hankkeen loppuajan.

Seppo Salonen on siirtynyt luonnonhoitotiimin vetäjäksi ja Outi Aalto kalastustiimin vetäjäksi.

10. RAPORTIT

Hankkeen vuosiraportti on toimitettava TE-keskukseen 31.3. mennessä. Rusola ja Savolainen hoitavat tämän. Ennen Rusolan äitiyslomaa tehdään vielä maksatushakemus siihen mennessä kertyneistä kuluista.



K. Savolainen

Pöytäkirja
23.3.2011

11. PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMISTAPA

Pöytäkirja lähetetään seurantaryhmän jäsenille neljän työpäivän kuluessa kokouksesta. Jakelu tapahtuu sähköpostilla tai kirjeitse. Kommentointi tulee tehdä kahden viikon kuluessa pöytäkirjan saavuttua. Pöytäkirja tarkistetaan seuraavassa kokouksessa.

12. MUUT ASIAT

Ei muita asioita.

13. SEURAAVA KOKOUS

Seuraava kokousseminaari pidetään 15.6.2011 Vanha-Putajalla klo 12.00.

Markku Mäkitalo
Puheenjohtaja

Kaisa Savolainen
Sihteeri

JAKELU SÄHKÖPOSTILLA TAI KIRJEITSE

Kari Hannus, Porin kaupunki
Markku Mäkitalo, Porin kaupunki, Tekninen palvelukeskus
Jukka Kotiniemi, Porin kaupunki, Tekninen palvelukeskus
Taina Rusola, Porin kaupunki, Tekninen palvelukeskus
Kaisa Savolainen, Porin kaupunki, Tekninen palvelukeskus
Ari Etelätalo, Ahlaisten kyläyhdistys
Regina Wittsberg, Ahlaisten kyläsihteeri
Kristian Vainio, Posek
Elina Joensuu, Ely-keskus
Timo Pukkila, Ely-keskus
Juha-Pekka Triipponen, Ely-keskus
Mervi Luonila, YO-keskus
Jouko Högmander, Metsähallitus
Laura Lehtonen, Metsähallitus
Seppo Salonen, Porin ympäristövirasto
Kimmo Nuotio, Porin ympäristövirasto
Outi Aalto, Porin ympäristövirasto
Jukka Latva, Porin kaupunki, Tekninen palvelukeskus
Veijo Heikkilä, ELY-keskus
Timo Wallin, Porin yrittäjät, Matkailun toimialavastaava
Esko Stenfors, Ahlaisten kalastuskunta I:n esimies



K. Savolainen

Pöytäkirja
23.3.2011

Maunu Häyrynen, YO-keskus
Kaj-Ove Pettersson, Metsähallitus
Marjo Perkonoja, ELY-keskus
Antti Tuomela, Kylän edustaja
Harry Tulonen, Kylän edustaja
Niklas Ulenius, Varsinais-Suomen ELY-keskus
Hannu Aulio, Ammattikalastaja
Reijo Holmström, Ammattikalastaja
Paavo Kajander , Posek
Armi Mäkinen, MAISA
Kari Ranta-aho, ELY-keskus
Mikael lähteenmäki, YO-keskus
Sari Mäkiranta, YO-keskus
Sanna Seppälä, ProAgria Satakunta
Johanna Roslund, opiskelija