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Osallistujat


Jukka Kotiniemi, Porin kaupunki, Tekninen palvelukeskus

Taina Rusola, Porin kaupunki, Tekninen palvelukeskus

Elina Joensuu, Ely-keskus

Paavo Kajander, Posek

Timo Pukkila, Ely-keskus


Ari Etelätalo, Ahlaisten kyläyhdistys

Regina Wittsberg, Ahlaisten kyläsihteeri

Seppo Salonen, Porin ympäristövirasto

Kimmo Nuotio, Porin ympäristövirasto

Veijo Heikkilä ELY-keskus

Esko Stenfors, Ahlaisten kalastukunta I:n esimies

Antti Tuomela, Kylän edustaja

Harry Tulonen, Kylän edustaja

Hannu Aulio, Ammattikalastaja

Reijo Holmström, Ammattikalastaja

Olavi Lanne, Kylän edustaja

1. KOKOUKSEN AVAUS JA JÄRJESTÄYTYMINEN

Puheenjohtajaksi valittiin Jukka Kotiniemi ja sihteeriksi Taina Rusola.
Esityslista hyväksyttiin.

2. KOKOUSKUTSU, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Kokousajankohdasta sovittiin erikseen. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3. EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA
Edellisen kokouksen pöytäkirja todettiin kokouksen kulun mukaiseksi ja allekirjoitettiin.  
4. TOIMINNALLINEN TOTEUMATILANNE
Tiimien kokoonkutsujat esittelivät kukin oman tiiminsä jäsenet, tilanteen ja jatkosuunnitelmat.

1.Tekninen tiimi

Teknisen tiimin esitteli kokoonkutsuja Taina Rusola.
Rusola aloitti esittelemällä tiimin jäsenet ja tiimille kuuluvat osahankkeet:

Osahanke 5.1 virtavesien kunnostus:

Tarkoituksena on selvittää käyttötarpeet sekä laatia toteutus- ja kustannussuunnitelmat seuraaville virtavesikohteille, sekä selvittää kohteisiin liittyvät ilmoitus- ja lupamenettelyt:

Pukkeenjuopa

Pukkeenjuovan alavirran osuudesta on tehty toteutus- ja kustannussuunnitelma vuonna 1995.  Vuonna 2009 tehtiin alustava kustannussuunnitelma koko Pukkeenjuovan osuudelta vuoden 1995 pohjalta. Suunnitelmaa on päivitetty kartoituksen myötä 2010. Tällä hetkellä selvitetään ruoppausmassojen läjityspaikkoja sekä hankitaan suostumuksia läjitykseen maanomistajilta. Tämän jälkeen selvitetään kohteen ilmoitus- ja lupamenettelyt ja haetaan lupaa toimenpiteille. Kun on saatu lupa toimenpiteisiin, aloitetaan lisärahoituksen hankinta kunnostuksen toteuttamiseksi.
Kristiskerinjoki

Kristiskerinjoella tehtyjen pohjatutkimusten perusteella pohjantaso on väylän keskiosassa keskimäärin -2,0 N60 tasossa. Tutkimuksia on otettu harvakseltaan, joten todettiin tarpeelliseksi tehdä tarkemmat luotaukset. Näin saadaan kartoitetuksi yksittäiset kivet ja matalat kohdat tarkemmin. Kartoitustulosten perusteella aloitetaan mahdollisten toimenpiteiden suunnittelu.
Ahlaistenjoki

Ahlaistenjoki on tärkeä kulkuväylä mökkiläisille Ahlaisten keskustaan. Väylä on kuitenkin niin mataloitunut, että kulkeminen on muuttunut hankalaksi. Hankkeen puitteissa luodataan Ahlaistenjoki ja selvitetään joessa olevat matalat alueet. Tehdään kunnostussuunnitelma ja selvitetään ilmoitus- ja lupatarpeet.

Skatansunti

Vesiväylän aukaisu ruoppaamalla Skatansundin Mustalahden puolelle sedimenteistä ja kasvillisuudesta muodostunut tulppa. Ruoppaussuunnitelmat ovat jo valmiina. Lupahakemusta varten alueesta tehdään hankkeen toimesta natura-arviointi.

Muut kohteet
· Aloorinjuopa

· Girksundin juopa

· Pikkuränneli

· Strikan Vähäjuopa

· Forsbackan koski

· Mahdolliset muut kohteet
Tekninen tiimi tutustuu kohteisiin toukokuun lopussa, jonka jälkeen aloitetaan suunnitelmien laatiminen.

Osahanke 5.3 merialueen vesireitit

Tavoitteena on merialueen vesireittien viitoituksen kehittäminen edelleen. Aluksi keskitytään Ahlaisten edustalta kulkevan pääväylän sekä Iso-Enskerin ja Seliskerin saariin kulkevien väylien kunnostukseen. Pyritään tekemään reiteistä niin selkeät, että myös ulkopaikkakuntalaiset uskaltautuisivat entistä helpommin Ahlaisten merialueelle. 
Melontareitit
Toteutetaan yhteistyössä elinkeinoelämätiimin kanssa. Selvitetään melontareittejä kaiken tasoisille melojille. Otetaan huomioon melontareitit vesien kunnostusta suunniteltaessa. Valmistetaan yhteinen opas muiden tiimien kanssa, jossa on yhtenä mukana melontareittikartta. 
Kommentit:
Salonen tiedusteli, onko maisemointi otettu huomioon Pukkeenjuovan ruoppausmassojen läjityksessä. Rusola totesi, ettei suunnittelussa olla vielä niin pitkällä, mutta tulee ottaa huomioon. 
2. Luonnonhoitotiimi

Kokoonkutsuja Seppo Salonen esitteli luonnonhoitotiimin jäsenet ja tiimille kuuluvaa osahanketta.
Osahanke 5.2 Natura-alueiden hoito

Hankkeen luontomatkailun kohteena on natura-alue, lisäksi Selkämeren kansallispuistoesityksessä on kohteita Ahlaisista. Jos Ahlaisiin saataisiin kansallispuistoalueita, olisi se hyväksi alueen luontomatkailulle. 

Avaintekijänä näillä kansallispuistoesityksessä mainituilla alueilla on metsähallitus, joka on alustavien keskustelujen pohjalta suhtautunut positiivisesti alueiden raivauksiin ja laidunkäyttöön.

Luonnonhoitotiimiin palkataan kesäkuusta alkaen kaksi harjoittelijaa, joista toinen tekee maisemaselvityksen ja toinen selvityksen kestävästä luontomatkailusta alueella. Selvityksissä pohditaan myös Natura-alueiden käyttöönottoa etsimällä esim. pysähdyspaikkoja (melonta), tulentekopaikkoja yms.

Suuri osa luonnonhoitotiimin kohdistuvista tulevista toimenpiteistä on käytännöntöitä, raivausta ja laiduntamista. 
Laiduntajia on kuitenkin vaikea saada ja he eivät välttämättä sitoudu kunnolla. Vireillä olevan laidunnettavia kohteita selvittävän hankkeen myötä tulevat laidunnusmahdollisuudet paremmiksi kuin aiemmin.

3. Kalastustiimi

Seppo Salonen esitteli tiimin jäsenet ja tiimin osahankkeen.

Osahanke 7. Kalastus

Aluksi Salonen totesi, että kalatalouskunnostus kuuluu lähinnä Elykeskuksen töihin, ja heillä on jo alueen kunnostuksesta yleissuunnitelma. Ikävä kyllä työt ovat jääneet kesken tekijän sairastumisen vuoksi. 

Tiimi keskittyy pohtimaan kalastusoppaan sisältöä, jossa olisi esitetty paikalliset kalavedet, luvat yms. Kalastusopas olisi osa suunnitteilla olevaa tiimien yhteistä opasta. 

Salonen totesi, että virtavesien kunnostus on myös kalataloudellista kunnostusta. Vesien kunnostus turvaa kalastajien pääsyn merelle.

Lisäksi olisi tarkoitus suunnitella onkipaikkoja Putajan läheisyyteen. Paikoilla tulisi olla myös muuta toimintaa, jotta ne kannattaisivat. Onkipaikkoja ja niissä olevia toimintoja (nuotiopaikat yms.) suunnitellaan tarkemmin yhdessä elinkeinotiimin kanssa. 
4. Elinkeinoelämätiimi

Kokoonkutsuja Paavo Kajander esitteli tiimin jäsenet ja avasi tiimin toimia ja tavoitteita.
Osahankkeet 4. Verkostoituminen, 6. Vesillä liikkuminen ja 

8. Matkailu- ja virkistysyrittäminen

Tarkoituksena on tehdä yhteistyötä lähiseudun kuntien kanssa esim. Reposaari ja Merikarvia. Lisäksi otetaan huomioon myös Porin reuna-alueet, kuten Noormarkku ja yritetään ottaa oppia heidän toimintatavoistaan. Yhteistyön ansiosta kaikki osapuolet hyötyvät.
Elinkeinotiimi on lähettänyt tarjouspyynnöt koskien matkailu- ja virkistystoiminnan kehittämistä kolmelle eri toimijalle. 

Tarjouspyyntöön vastasivat Turun yliopisto Turun kauppakorkeakoulu Porin yksikkö sekä konsulttitoimisto LogiPartner Ltd. 

Tarjousten perusteella molemmat vastaajat otetaan mukaan hankkeeseen niin, että YO-keskus ottaa suuremman pääroolin ja LogiPartner Ltd. on mukana pienemmällä osuudella. Osapuolet tekevät tiivistä yhteistyötä keskenään. 

Elinkeinoelämätiimin jäsen Regina Wittsberg täydensi Kajanderia kertomalla, että hankkeen aikataulun mukaiset tapahtumat on

järjestetty.
5. AIKATAULU
Käytiin läpi Rusolan laatima hieman aiempaa tarkempi aikataulu. (liite 1.)
Aikataulu hyväksyttiin muuten, mutta Veijo Heikkilä mainitsi, että Pukkeenjuovan perkaushanke on kokoluokaltaan niin suuri, että sille on hankittava AVI:n (Aluehallintovirasto) lupa. Lupakäsittely AVI:ssa kestää todennäköisesti yli vuoden siitä kun lupahakemus on sinne jätetty.
6. TALOUDELLINENTILANNE
Taloudellinen tilanne käytiin läpi ja taloudellinen selvitys hyväksyttiin (liite 2.).

7. KILPAILUTTAMINEN, TARJOUKSET

Käytiin läpi kilpailuttamista ja tarjouspyyntöjä vaatineet hankinnat ja henkilövalinnat:

Elinkeinotiimi on lähettänyt tarjouspyynnöt koskien matkailu- ja virkistystoiminnan kehittämistä kolmelle eri toimijalle. 

Tarjouspyyntöön vastasivat Turun yliopisto Turun kauppakorkeakoulu Porin yksikkö sekä konsulttitoimisto LogiPartner Ltd. Molemmat toimijat otetaan mukaan hankkeeseen. 
Risto Wilen on valittu tekemään Skatansuntin Natura-arvioinnin. 

Luonnonhoitotiimin harjoittelijat aloittavat kesäkuun alussa selvitysten laatimisen. 

8. MAHDOLLISET MUUTOKSET HANKESUUNNITELMASSA
Ei tarvetta muutoksiin. 
9. HENKILÖMUUTOKSET
Ei muutoksia projektihenkilöstöön.
10. RAPORTIT
Käsiteltiin rahoittajille toimitettavat seurantaraportit, väliraportit ja loppuraportit:

Hankkeen ensimmäinen maksatus tehdään syksyllä 2010. Samassa yhteydessä laaditaan vuosiraportti.
11. PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMISTAPA

Pöytäkirja lähetetään seurantaryhmän jäsenille neljän työpäivän kuluessa kokouksesta. Jakelu tapahtuu sähköpostilla tai kirjeitse. Kommentointi tulee tehdä kahden viikon kuluessa pöytäkirjan saavuttua. Pöytäkirja tarkistetaan seuraavassa kokouksessa.  
12.  MUUT ASIAT
Käytiin yleistä keskustelua hankkeen etenemisestä ja hankkeen osahankkeista. 

Erityisesti esille nousi lisärahoituksen hankkiminen jo hankkeen aikana. Lisärahoitusta voisi hakea mm. Karhuseudun investointihankkeista tai muusta vastaavista hankkeista. Lisäksi elinkeino- ja työllisyys perusteinen investointituki myöntää rahaa pienille määräaikaisille hankkeille.
Keskusteltiin merimerkkien kunnostamisesta. Jukka Kotiniemi mainitsi, että tulisi tehdä erillinen suunnitelma kunnostustoimista, jotta voitaisiin perustella kunnostustarpeita. Tämä voisi mahdollistaa lisärahoituksen kunnostustoimille vuoden 2012 budjettiin.
Päätettiin järjestää veneretki Ahlaisten saaristoon 18.6.2010. 
13. SEURAAVA KOKOUS
Seuraava kokous pidetään Vanha- Putajalla 22.9.2010 alkaen 

klo. 13.00
JAKELU SÄHKÖPOSTILLA TAI KIRJEITSE
Kari Hannus, Porin kaupunki

Jukka Kotiniemi, Porin kaupunki, Tekninen palvelukeskus

Taina Rusola, Porin kaupunki, Tekninen palvelukeskus

Ari Etelätalo, Ahlaisten kyläyhdistys

Regina Wittsberg, Ahlaisten kyläsihteeri

Kristian Vainio, Posek 

Elina Joensuu, Ely-keskus
Timo Pukkila, Ely-keskus

Juha-Pekka Triipponen, Ely-keskus

Mervi Luonila, YO-keskus
Jouko Högmander, Metsähallitus

Laura Lehtonen, Metsähallitus

Seppo Salonen, Porin ympäristövirasto

Kimmo Nuotio, Porin ympäristövirasto
Jukka Latva, Porin kaupunki, Tekninen palvelukeskus
Veijo Heikkilä , ELY-keskus

Timo Wallin, Porin yrittäjät, Matkailun toimialavastaava
Esko Stenfors, Ahlaisten kalastukunta I:n  esimies


Mauno Häyrynen, YO-keskus

Kaj-Ove Pettersson, Metsähallitus

Marjo Perkonoja, ELY-keskus

Antti Tuomela, Kylän edustaja

Harry Tulonen, Kylän edustaja

Niklas Ulenius, Varsinais-Suomen ELY-keskus

Hannu Aulio, Ammattikalastaja

Reijo Holmström, Ammattikalastaja


Paavo Kajander , Posek

Armi Mäkinen, MAISA

Kari Ranta-aho, ELY-keskus

Olavi Lanne, Kylän edustaja
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